

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЭЛИСТИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Приложение № 1
к приказу МБОУ «ЭТЛ»
от 01.09.2022 г. № 280а

**План работы МБОУ «Элистинский технический лицей»
по внедрению электронного журнала**

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные
Работа с кадрами				
1.	Организация неформального обсуждения и согласование подходов участников образовательного процесса к внедрению и использованию ЭЖ	подготовительный	май-июнь 2022 г.	Таняева С.Б.
2.	Проведение анализа уровня ИКТ - компетентности сотрудников лицея, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ	подготовительный	май-июнь 2022 г.	Очирова С.Н. Ковалева С.А. Керимова М.С.
3.	Проведение анализа психологической готовности сотрудников лицея к инновационной деятельности и повышению квалификации	подготовительный	май 2022 г.	Педагог-психолог Эрдниева Г.В.
4.	Определить состав работников лицея, участвующих во внедрении ЭЖ	подготовительный	июнь 2022 г.	Таняева С.Б.
5.	Распределить обязанности по работе с ЭЖ между сотрудниками лицея, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования	подготовительный	август 2022 г.	Таняева С.Б.
6.	Определить состав сотрудников лицея, выполняющих те или иные задачи по внедрению и использованию ЭЖ	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август – сентябрь 2022 г.	Таняева С.Б. Очирова С.Н.
Техническое обеспечение				
1.	Провести анализ выбранного программного обеспечения для работы с ЭЖ на соответствие разработанным функциональным требованиям к	подготовительный	август 2022 г.	Очиров И.В.

	информационным системам ведения ЭЖ			
2.	Проведение анализа технического оснащения лица, определить состав технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ	подготовительный	август 2022 г.	Таняева С.Б. Нахошкин С.А. Очиров И.В.
3.	Определить ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учетом распределения этих средств по помещениям лица	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август 2022 г.	Таняева С.Б. Нахошкин С.А. Очиров И.В.
4.	Назначить администратора ЭЖ, ответственного за комплекс работ по техническому использованию ЭЖ сотрудниками лица, организацию консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ЭЖ	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	сентябрь 2022г.	Таняева С.Б.
5.	Провести анализ наличия минимального набора необходимых функций в части учета выполнения учебной программы и необходимо обеспечить инструментарий для отражения их в электронной форме в выбранной системе ЭЖ для принятия решения о полной замене традиционного документооборота лица на бумажных носителях на электронный.	начало использования ЭЖ	август-сентябрь 2022г.	Очирова С.Н. Мучкаева О.В. Очиров И.В.
Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ и ЭД				
1.	Формирование группы разработки (ГР) нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа руководителя или принятие решения Управляющего совета (УС) о составе ГР	подготовительный	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б. Очирова С.Н.
2.	Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы ГР и указанием сроков проведения работ	подготовительный	до 01.09.2022 г.	Очирова С.Н.
3.	Анализ участниками	проектирование	до 01.09.2022 г.	Рабочая группа

	<p>рабочей группы имеющейся нормативной базы ОО и подготовка проектов документов, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных нормативных актов) лица, относящихся к использованию ЭЖ 	нормативного и регламентационного обеспечения		
4.	<p>Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов.</p> <p>Провести:</p> <ul style="list-style-type: none"> - административное совещание, - собрание трудового коллектива, - собрание родителей, - классные ученические собрания <p>и др.</p>	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б.
5.	<p>Организация работы по соблюдению при использовании ЭЖ требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».</p> <p>Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в т.ч. Получение согласия на обработку персональных данных</p>	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Очиров И.В.
6.	<p>Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом лица)</p>	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б.
7.	<p>Проведение заседания Управляющего совета (иного органа общественного управления) ОО по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой документов (в соответствии с Уставом ОО)</p>	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б. Шагджиева Н.А.

8.	Согласование ряда документов с Учредителем и иными структурами в соответствии с действующим в округе регламентом использования ЭЖ в ОО, в случае отказа от ведения классных журналов на бумажном носителе	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б. Очирова С.Н.
9.	(В случае выбора для внедрения информационной системы ЭЖ, расположенной на внешних серверах, администрирование которой ведется сторонней организацией) Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ЭЖ, в том числе определяющих юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б. Очиров И.В.
10.	Приказом директора лица утвердить Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭЖ (в регламенте определяется ответственность лиц за сохранность данных)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б.
11.	Утвердить регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ, в том числе положения о подразделениях, измененные (расширенные) должностные инструкции;	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б. Васькина О.В.
12.	Организация знакомства и обучения обучающихся с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	сентябрь 2022 г.	Классные руководители
13.	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	сентябрь 2022 г.	Классные руководители
14.	Издание приказа о начале использования ЭЖ с утверждением плана план работ по реализации модели функционирования лица с использованием ЭЖ;	начало использования ЭЖ	до 01.09.2022 г.	Очирова С.Н.

15.	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора лицея об утверждении и введении в действие принятых локальных актов	начало использования ЭЖ	до 01.09.2022 г.	Очирова С.Н.
16.	Разместить на официальном сайте лицея в подразделе «Электронный журнал» информацию о локальных нормативных правовых актах ОО, обеспечивающих переход к использованию ЭЖ	начало использования ЭЖ	до 01.09.2022 г.	Очиров И.В.
17.	Провести оценку соответствия созданных в лицее условий критериям применимости ЭЖ, согласно разработанным критериям	начало использования ЭЖ	до 01.09.2022 г.	Таняева С.Б. Очирова С.Н.
18.	Ввод информации по успеваемости обучающихся в электронные дневники, журналы.	начало использования ЭЖ	Ежедневно	Учителя-предметники
19.	Контроль за организацией работ по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Весь период работы	Очирова С.Н.
20.	Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Ежеквартально	Очирова С.Н.
Информационное обеспечение ЭЖ				
1.	Подготовка информации для базы данных ЭЖ	подготовительный	август 2022 г.	Очирова С.Н.
2.	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом	подготовительный	август 2022 г.	Мучкаева О.В.
3.	Проведение контроля правильности заполнения информации в ЭЖ	начало использования ЭЖ	август 2022 г.	Очирова С.Н. Мучкаева О.В. Шагджиева Н.А.